

Số: /TB-BXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công
nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2025**

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 709/TTr-SXD ngày 13/03/2026;

Sau khi xét duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, Bộ Xây dựng thông báo kết quả như sau:

1. Về số liệu xét duyệt, thẩm định

1.1. Danh mục dự án: 01 Dự án (Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

1.2. Về số liệu

- Luỹ kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước: 135.983.844.980 đồng. (đã bao gồm số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi 25.933.437.000 đồng).

- Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm 2025: 0 đồng.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm của phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước năm 2025 (thanh toán tạm ứng trong năm 2025): 25.933.437.000 đồng.

- Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm 2025: 63.622.465.200 đồng.

- Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 2025:

+ Vốn kế hoạch năm quyết toán: 168.236.000.000 đồng.

+ Giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành: 130.725.004.685 đồng

+ Giải ngân vốn tạm ứng: 400.000.000 đồng.

+ Kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau: 0 đồng.

+ Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ: 37.110.995.315 đồng.

- Tổng cộng vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm 2025: 220.280.906.885 đồng

- Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán (năm 2025): 400.000.000 đồng.

- Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toán (năm 2025): 330.731.314.865 đồng.

- Chênh lệch số liệu xét duyệt với báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng: không chênh lệch.

(Số liệu quyết toán chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Nhận xét

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2025 kèm theo kèm theo Tờ trình số 709/TTr-SXD ngày 13/03/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng trình Thẩm tra, phê duyệt quyết toán nguồn vốn đầu tư công ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2025 lập theo mẫu tại Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính. Số liệu báo cáo quyết toán đã được Chủ đầu tư và Kho bạc nhà nước xác nhận ký đối chiếu xác nhận (ngày 02/02/2026).

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán là 4000.000.000 đồng (Chi phí Quản lý dự án).

- Nguyên nhân chưa thu hồi tạm ứng: Tiền hoạt động của Ban quản lý dự án (Do dự án được kéo dài đến 30/6/2026 mới kết thúc).

3. Kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch và Bộ Xây dựng¹. Có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi vốn tạm ứng, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định tại khoản 5, 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

¹ Theo khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- Trường hợp có cơ quan chức năng (thanh tra, kiểm toán...) rà soát phát hiện có sự điều chỉnh so với giá trị quyết toán nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện và kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh quyết toán cho phù hợp.

Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KH-TC (để b/c);
- Kho bạc nhà nước;
- Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng;
- Công TTĐT Bộ XD (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC(Thu).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KH-TC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Ngọc Quang